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\CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
/SIN FORMULA DE REAJUSTE, ARA REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL PUNTO DE ATENCION DEL HOSPITAL NIVEL 1, SAN ANTONIO DE PADUA

\PERTENECIENTE A LA ESE POPAYAN.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD: Mediante el Decreto 0268 del 09 de abrit del 2007 se cre6 la
Empresa Social del Estado Popayan E.S.E., de primer nivel de atenci6n, cuyo objeto es la prestacion de
srvicios de salud, desarrollando acciones de promocién de la salud, prevencién, tratamiento vy
rehabilitacion de la enfermedad. La Entidad cuenta con una sede administrativa en la-Cabecera Municipal
de Popayan y presta los servicios de salud en la jurisdiccién de los Municipios de Popayan, Caldono,
Totord, Puace, y Piamonte, municipios en los cuales se encuentran ubicados los hospitales y centros de
salud de nivel uno de atencién.

‘Dentro del plan de mantenimiento 2019, se tiene proyectado el mantenimiento correctivo y preventivo del
Hospital de Totoro,ubicado en la cabecera del municipio Totoro; Cof el fin de preparar las instalaciones
para la atencién de un mayor nimero de usuarios, dicho punto de atencién requiére intervenciones ensu
infraestructura fisica, con el fin de dar cumplimiento al estandar de infraestructura de la Resolucién 2003
de 2014, a la Resolucion 4445 de 1996 y la Resolucion 1164 de 2002. Actualmente la Ese Popayan .
presento un proyecto con el fin de lograr una rehabilitacién integral de todas sus instalaciones
comenzando por la adecuacién de sus instalaciones hidrosanitarias que son deficientes y han presentado
un sinnlimero de problemas como taponamientos, mal funcionamiento de ios sifones, malas descargas en
sus bafos y aparte de elio la construccion de un bafio para las personas en condicion de discapacidad ya
gue en el momento no existe, en cuanto a su cubierta, gue es la que ha creado muchos inconvénientes a
Aos muros afectande gravemente las pinturas de muros, cielos rasos y casi toda la estructura en mayor o
menor grado €n algunos sitios especificos tales como |a fachada, fa unidad técnica de basuras y ya que se-
va a intervenir dejarla adecuada a la normatividad, y para ello es necesario adecuar la altura de los muros,
rehabilitar los puntos hidraulicos y sanitarics, mejorar las condiciones de las paredes en pintura y estuco,
las medias cafias gue son esenciales para garantizar las condiciones de aseo dentro de la UTAC, también
la construccion de un bafio para las personas en condicion de discapacidad para el cual existe un espacio
donde se podria reaiizar esta adecuacién, dar las condiciones de asepsia necesarias en los corredores,
consultorios y todo la estructura en general con las adecuaciones planteadas en este proyecto financiado
por la gobernacién del Cauca, debido a que ya cumplieron su ciclo de vida util.

Dentro de la rehabilitacion integral se plantea fachadas modernas acordes a la institucion médica, con”

materiales que no afectan la parte estructural del establecimiento, también en el proyecto se plante¢ un

mejoramiento integral de las mstalacnones eléctricas y Eievartas a.un snstema gue nos permita ahorrar en
CcOnsumo y eficiencia.

De igual forma se plantea una mejora en sus accesos habnl:tando el piso en sus entradas y realizando un
cambio de pisos en trafico 5.

En la sala de vacunacubn se debe realizar el remplazo del meson en granito a uno en acero inoxidable y
con el lava termos de acuerdo a la normatividad ex;stente en el 4445 de 2015, adecuar pisos y medla
cafias -
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Esta obra se realiza dentro del marco del convenio interadministrativo 15592019 del 26 de junio de 2019,
suscrito entre 12 Gobernacion del Cauca y la ESE Popayan, el cual tiene como objeto: “aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y econdmicos, para la ejecucion del proyecto, “rehabilitacion integral en el centro
de salud yanaconas de Popayan y Hospital Nivel | de Totoro de fa ESE Popayan™ donde se destinan
recursos para la adecuacién de dicho centro de salud.

En ia clausula tercera del citado convenio, numeral segundo cita: fa empresa social del estado Popayan
ESE, una vez trasferidos los recursos por parte del Departamento del Cauca, adelantard jos respectivos
trémites contractuales, para la ejecucién de las obras y/o actividades objeto del convenio, con plena
observacién de las normas legales y reglamentarias sobre la materia y normas especiales de fa ESE
Popayan.

Dado lo anterior, la ESE Popayan, dispone los presentes estudios previos con el fin de #levar a cabo y
segiin lo preceptuado en ia Resolucién 166 de 2014, mediante la Cual se Adopta el Manual de -
Contratacion, para llevar la presente contratacién.

Las obras de mantenimiento y reparaciones locativas identificadas, no requieren de 1|cencra de
construceion, toda vez-que acuerdo con el articulo 8 de-ia Ley 810 de-2603, no se afectara la estructura—
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portante del bien inmueble, ni su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y/o su volumetria. Las
obras que se deben gjecutar, tienen la funcién de mantenerel inmueble en las debidas condiciones de
seguridad, higiene y ornato.

Por lo que su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas formales y/o volumetria no
seran afectadas, dicha Ley, reza: "Las reparaciones mejoras locativas, consideradas como aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene omato, sin afectar
su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales formales, y/o volumetria,
no requieren licencia de construccion”. En concordancia con la norma anterior, el articulo 10 del
Decreto 1469 de 2010, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas las licencias urbanisticas; al
reconocimiento de edificaciones; la funcién publica que desempefian los curadores urbanos se expiden
otras disposiciones sefiala: "Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones mejoras locativas
aquelfas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene
arnafo  sin afectar su estructura portante, su distribucion inferior, sus caracteristicas funcionales,
formales y/o volumeétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones mejoras locativas que
hace referencia el articulo 80 de la Ley 810 de 2003 fa norma que lo adicione, modifique sustifuya”. En
virtud de lo anteriormente expuesto, para la ejecucién del objeto gue se pretende contratar NOSE
REQUIERE LICENCIA DE CONSTRUCCION.

El predio donde se realizara la obra civil, se identifica con la Matricula Inmobiliaria 134-0012330de la
Oficina de Registro de instrumentos publicos de Popayan y Cadige Catastral N° 01-00-0023-0001-000, Su
titular del derecho real de dominio es ESE Popayan, segln consta en acto administrativo de cesién res
10746 de noviembre de 15 de 2013, de la gobernacién del Cauca cede el inmueble a la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO - POPAYAN E.S.E.

Cabe mencionar, que es obligatorio para la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E realizar la
contratacion de la necesidad mencionada con una persona natural o juridica con la debida experiencia, al
no contar con el personal idéneo requeride dentro de su planta personal ni tampoco con herramientas,
elemeritos, e instrumentos para realizar la adecuacion y el mantenimientoe corrective de la infraestructura
fisica del centro de atencién de Totoro.

Por altimo, es menester indicar que la necesidad planteada se encuentra dentro del Plan anual de
adquisiciones del 2019 y es concordante, con los objetivos y meta establecidas en el Plan de desarrollo de
la actual gerente, encaminados finalmente en pro del mejoramiento contmuo en la prestacién de serv:cros
de salud.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:
CONTRATO DE OBRA CIVIl. A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE, ARA REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA DEL PUNTO DE ATENCION DEL HOSPITAL NIVEL 1, SAN ANTONIO DE PADUA
PERTENECIENTE A LA ESE POPAYAN. : :

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Hospitalizacion Adultos

Rasgueteo de muros M2 7020
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“t Resane y pintura antibacterial en muros ) . M2 70,20
Suministro tapa para tanque-de sanitario linea institucional color blanco ~UND ) 1,00
. - 2.00
Suministro e instalacién de ducha teléfono para lavado de patos incluye accesorios UND
Cuarto de Equipos -
Rasquefeo de mures i ’ M2 18,50
Resane y pintura antibacterial en muros . ' : ‘ - ‘ M2 18,50
Estacion de Enfermeria
Suministro. tapa para tanque de sanitario linea institucional coler blanco UN 1,00
Procedimientos Urgencias
Rasqueteo de muros M2 37.83
Resane y pintura antibacterial en muros . M2 - 37,63 .
g 1,00
Suministro e instalacién de ducha teléfono para lavado de patos ncluye accesorios UND
Instalacién media cafia muro - piso incluye pulida ML 17,05
Instalacion de media cafa mure-muro, muro — cielfo ML 24.80
‘baranda de seguridad en 1 1/2" en hacer inoxidable ML 2,00
Morgue ‘
Rasqueteo de muros : : M2 22,70
Resane y pintura antibacterial en muros M2 22,70
Instalacion media cafia muro - piso incluye puiida ML 10,10
Instalacion de media cafia muro-muro, muro — cielo ML 1,30 |
Suministro e instalacion de canal en ldmina ML 470
Stop de Vacunacién
Rasqueteo de muros M2 ’ 3,08
Resane y pintura antibacterial en muros - : M2 3.08
Preparto y puerperio
Mantenimiento Tuberia lavamanos UND 1,00
Cuarto limpio
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Suministro e instalacion de closet (3,70 x 2,20 x 0,66) en lamina lisa UND 1,00
Reubicacién plafén bombillo a 30 cm, ingluye cableade UND 1.00
Badio vestier médicos

Rasqueteo de muros M2 1,56

Resane y pintura antibacterial en mures M2 1,56
Monitoreo fetal y electrocardiogramas
Rasqueteo de muros M2 29,26
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29,26
Esterilizacidén
Rasqueteo de muros M2 2,00
Resane y pintura antibarcterial en muros M2 2,00
Consultorio sala ERA

M2

Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura, estuce y pintura antibacterial. 10,92
Suministro e instalacion Puerta en triplex 0,80 x2,10 chapa y marco UN 1,00
Punto hidraulico de 1/2" UND - 200
Punto sanitario de 2" UND 2,00
Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" ML 10,00
Suministro e insfalacién de tuberia de 2" ML 10,00
mesdn en acero inoxidable AlSI 304 de ancho 0,6 m, los empalimes deben ser en medta cafia ,
incluye dos_lavaplatos seguan disefio ML 3,60
CONSULTA EXTERNA
Vacunacién
Instalacion de media cafia muro-muro, muro-cielo ML 19,80
instalacion media cafia muro - piso incluye pulida ML 14,50
Demolicion de mesén en granito ML 6,50
Desmonte de lavaplatos UND 1,00
Punto hidraulico de 1/2" UND 1,00
Punto sanitario de 2" UND 1,00
Suministro e instalacién de tuberia de 1/2" ML 5,00
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Suministro e instalacién de tuberia de 2" ML - 5,00
mesén en acero inoxidable AlSI 304 de ancho 0,8 m, los empalmes deben ser en media cafia, }
incluye poceta de0,50 m x 0,50 m y 0,40 m de profundidad, con grifo cuelio de ganso (para

permitir el facil lavado de los termos) y lavaplatos segun dlseno ML - 6,50
Odontologia

Demolicion muro en mamposteria M2 20,08
Desmonte de combo sanitario UND K 2,00
Retire y cancelacion de tuberia sanitaria e hidraulica UND' 10_'90

: . M2 2,64

Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura, estuco y pintura antibacterial. .

Demolician de enchape 1 ) M2 12,60
Unidad sanitaria

Demolicién muro en mamposteria M2 6,00
Construceion muro en mamposteria M2 17,96
Pafete muro 1:3 M2 39,34,
Suministro y aplicacién de estuco plastico sobre resane M2 16,62
Suministro y aplicacion Pintura antibacterial muros M2 16,62
Punto hidraulico de 1/2" UND | /400
Punto sanitario de 2" UND' 2,00
l‘F’unto sanitario de 4" !JND 2,00 3

Bunio sanitario de 3" sifén incluye rejita .~ | uno 2,00
Suministro e instaiaciénﬂ de tuberfa de 1/2" incluye ac;:esorios . ML 16,00
Suministro e instalacion de tuberia de 2" incluye accesorios ML 4,40
Suministro e instalacion de tuberia de 4" incluye accesorics ML 7 16-00
Suministro e instalacién sanitario color blanco incluye griferia UND :' 2,00
Suministro e instatacion de favamanos con pedestal incluye griferfa UND 2,00
Suministro e instalacién Puerta en triplex 0,90 x2,10 t:hapa y marco totalmente terminada UN 2,00
Suministro e instalacion enchape cerdmico ' M2 - 27,08
Consuitorio enfermeria - - 7 ‘ ' ' -
Rasqueteq de muros ‘ M2 29,89
Resane vy pintura antibacterial en muros M2 29,89
Archivo .
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Rasqueteo de muros ‘ M2 8,58
Resare y pintura antibacterial en muros ™ M2 8,58
Tamizaje de cueﬂq uterino v citologla
Rasqueteolde muros M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29,89
Consulforio médico No.2
Rasqueteo de muros M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29',89
untos hidraulicos und 1,00
untes sanitarios ‘ und ‘i,OO
cajas de inspeccion de 0,6*0,6*0,6 en concreto simple und 1,00
Consulforivc médico No.3
Rasgueteo de muros M2 29,89
Resane y pintura antibactesial en muros M2 29,89
puntos hidraulicos und 1,0Q
puntes sanitarios . und i 1,00
cajas de inspeccién de 0,6*0,6*0,6 en concreto simple " und 1,00
?ﬁnsultorio médico No.4
Rasqueteo de muros M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29,89
puntos hidraulicos und © 1,00
puntos sanitarios und 1,00
_cajas de inspeccién de 0,6"0,6*0,6 en concreto simple und 1,00
Consuﬂorio Higiene oral .
Rasqueteo de muros M2 26,40
Resane y pintura antibacterial en muros M2 ~26,40
puntos hidraulicos ‘ und 1,00
puntos sanitarios und _ 1,00
_cajas de inspeccion de 0.6'0.6*0,'6 en concreto simple und 1,00
Raéqueteo de muros M2 37,20
M2 37,20

Resane y pintura antibactesial en muros
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Suministro y aplicacién Pintura antibacterial cielo raso en superboard
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Instalacién de media cafia muro-muro, muro-ciele \ - ML 29,80
Instalacién media cafia mure - piso incluye pulida ML 21,00
Laboratorio
Rasqueteo de muros M2. 37,20
Resane y pintura antibacterial en‘muros ‘ M2 37,20
Instalacian de media céﬁa muro-mure, muro-cielo ML 29,80
Instalacién media cafia muro - pisa incluye pulida ML 21,00
puntos hidrauficos ‘ und © 1,00
puntos sanitarios und 1,00
|_.cajas de inspeccidn de 0,6%0,6*0,6 en concreto simple und 1,00
Unidad técnica de residuos_ sdlidos
Rasqueteo de muros M2 58,55
Resane vy pintura antibacterial en muras. M2 58,58
Cielo raso en pvc (incluye estructura ) M2 8.84
Hnstalaeion de mediacafta-muro-muro, murg = ciglo—— - — ML S 4440
Muro en board dos ¢aras 8mm M2~ 5,20
Fachada
Rasqueteo de muros M2 352,88
Suministro v aplicacién de Pintura acriilicaKoraza (2 manos) M2 352,88
Suministro e instalacidn de superboard de 12 mm con estructura metallca para volimenes de M2 65 -
fachada
Suministro e instalacién de aviso luminoso 6,0X0, 70m incluye disefio previamente aprobado poria- 1
ESE Popayan Und
Cublerta
Desmonie ;ie teja de barro para ser arrumada M2 135531
Desrr]onte de cubierta en eternit M2 1355,31
Desmﬁnte de cielo raso y estructura. M2 1124,91
Suministro e instalacion de teja de fibrocemento No 6, inciuye ganchos para su fijlacién, andamios M2 1355,31
¥ equipo :
h 2 1124,91
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard de 8mm incluye estructura
Suministro y aplicacién de estuco de reileno- sobre cielo raso M2 124,91
M2 1124,91
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. ) ) M2 52,00
cubierta metalica redonda en tubo _cuadrado de 1 1/2", estructural, y cubierta en poiicarbonato
PISOS
Demolicion piso baldosa existente incluido morero y acarreo M2 350,00
Demolicidn piso en concreto de esp =0,12 m M2 60,00
| .excavaciones en material comun - e | M3 _63.50
Piso en granito ) W 300,00
piso primatrio de esp=0,08 m en concreto simple de 17 mpa M2 48,00
Pulida de piso en granito M2 300,00
instalacién de dilatacién en bronce ML 45,00
m3 7,00
material de afirmado para mejoramiento de subrazanle mcluye compactacnon
piso en concreto de 21 mpa e= 0,18, para piso entrada . o , oM 20,00
rampla de acceso en: concreto simple de 21 mpaEgpprom=0, 15m _ 1 M2 45,00
puntos hidraulicos " und ] 5,00
| puntos sanitarios ) und 12,00
cajas de inspeccién de 0,6*0,60,6 en concreto simple . - und 12,00
tuberia de 47 estructural mi 120,00
2.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTOS FAMILIAS CLASES ~PRODUCTOS | CODIGO
UNSPSC
72000000 72100000 72101500 72101507
Sewicios de Edificacién, | Servicios de mantenimiento y | Servicios de apoyo | Servicio de mantenimiento de
construccion . de | reparaciones deconstrucciones | para la construceion edificios
instalaciones y | einstalaciones .
Mantenimiento i

3. TIPOLOGIA CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION:

De conformidad con lo estipulado en el numeral 6 del articulo 195 de Ia Ley 100 de 1993. Las Empresas
Sociales del Estado en materia contractual, se rigen por el derecho privado, pudiendo discrecionalmente
utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, es decir que no se encuentran obligadas a aplicar dicho Estatuto ni las normas que 1o modifiquen o
adicionen.,

De lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolucién No. 166 de fecha 04 de septiembre de
2014. Por medio de la cual se adoptd el Manual de confratacion de la Empresa Social de! Estado Popayan
ESE, especialmente en su articule 18, de las modalidades y mecanismos de seleccion, gue establece en su
articulo 18.2.1.1. SOLICITUD DE COTIZACIONES U OFERTAS para la celebracion de los contratos cuya
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cuantia sea igual o superior a cincuenta {50) salarios minimos mensuales Ie-gales vigentes (SMMLV) y'hasta
450 {SMMLV), se debe solicitar minimo tres (3) cotizaciones eSCl‘ltaS las cuales deberan reﬂejar los precios
de mercado

Teniendo en cuenta que el contrato a realizar no supera la suma de 450 SMMLYV, su celebracién se rige por lo
previsto en el articulo 18.2.1.1., las invitaciones a cotizar o ia solicitud de ofertas, debe hacerse por escrilto, en
términos precisos y claros detallando [as caracteristicas generales y particulares de los bienes, obras y
servicios requeridos. ‘ .
De esta forma se justifica la escogencia de la presente modahdad de seleccion por SOLICITUD DE
COTIZACIONES U OFERTA - ;

4.ANALISIS DELSECTOR Y DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO T

Con- el presente proceso, se pretende adelantar la contrataclén para el mantenimiento correctivo de Ias
instalaciones del punto de atencién Pueblillo, punto adscrito a la E.S.E Popayan. Actividad propia del
sector de la construccién, el cual se encuentra uUbicado en el sector terciario de la economia, el cual se
define asi: “Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesatrias para el funcionamiento de la economifa.

A partir de lo anterior es claro que los servicios de obra civil se encuentran en el sector terciario de la
economia, el cual sera analizado desde el punto de vista legal y comercial, se deja en claro que no se
hard analisis desde el punto de vista financiero y organizacicnal, lo anterior en razén a que no se
entregaran recursos anticipadamente al contratista (anticipo — pago anticipado), ademas los actividades se .
cancelaran previa constancia de recibo a satisfaccion del supervisor del contrato, razones suficientes para
sostener que el andlisis de mercado de los servicios profesionales, en el caso concreto, no requiere ser
analizado desde lo financiero u organizacional, :

4.1 ANALISIS DESDE LO LEGAL R : | SN

_En el presente asunto se pretende adelantar un CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, ARA REHABILITACION
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUNTO DE ATENCION DEL HOSPITAL NIVEL

1, SAN ANTONIO DE PADUA PERTENECIENTE A LA ESE PQPAYAN En cumplimiento del Decreto 1769
de1994 la circular 29 de 1997 y [as Resoluciones 2003 de 2014 v 4445 de 1996, o

De conformldad con lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitucién Politica, la ingenieria se encuentra
regulada en la ley 842 de 2003, la cua! dispone:

"ARTICULO 10. CONCEPTO DE INGENIERIA_ Se entiende por ingenieria toda aplicacion,
de las ciencias flsicas, quimicas y matematicas; de la técnica mdustr:at y en general, del angenlo
humano, a la utilizacién e mvenmén sobre ia materia.

ARTICULO 20. EJERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de la presente ley, se
entiende como ejercicio de fa ingenieria, el desempefio de actividades tales como:

a)Los estudios, la planeaci-On, el disefio, el caiculo, la programacion, la asesoria, la
consultoria, la interventoria, la construccién, el mantenimiento vy la administracion de’
construcciones de edificios y viviendas de toda indole, de puentes, presas, muelles, canales,
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puertos, carreteras, vias urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos,
alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en
general Iineas de conduccién y transporte de hidrocarburos; Iinea de transmision eléctrica yen
general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comuriidad.

b) Los estudios, proyectos, disefios y procesos industriales, tektiles, electromecanicos,
termoeléctricos, energéticos, mecénicos, eléctricos, electrénicos, de computacién, de sistemas,
teleinformaticos, agroindustriales, agrondémicos, agricolas, agrolégicos, de alimentos,
agrometeoroldgicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos, metaldrgicos, mineros, de
petroleos, geologicos, geodésicos, geograficos, topograficos e hidroldgicos; '

4.2.1 AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Para la ejecucion del presente contrato el contratista debera acreditar, segdn indicades en la Iéy 824 de
2003, lo siguiente: .

ARTICULO 6. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder- ejercer -

legatmente la Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio
nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado
o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguird llevando el Copnia. Lo cual se
“acreditara con la presentacion de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.".

En caso de ser arquitecto debera estar inscrito en fa Sociedad Colombiana de Arquitectos, aporar copia
simple del diploma o acta de grado. :

En caso de que sea persona juridica, debera comprobar su existencia y representacion legal mediante

certificado expedido por camara y comercio donde sus actividades estén relacionadas con el objeto del

contrato.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA DESDE EL ASPECTO _COMERCIAL

En el Departamento del Cauca existe personal idoneo con experiencia en obras civiles hospitalarias de
cualquier nivel de complejidad que puede realizar obras civiles de mantenimiento correctivo de
infraestructura fisica, esto demostrado por ios hospitales que hacen parte de la red de prestadores de
servicios, guienes estan obligados a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos
biomédicos y de sus instalaciones o infraestructura, a partir de lo anterior, la entidad considera que existe
suficiente oferta para realizar lo pertinente al proceso de mantenimiento hospitalario.

4.3.  ANALISIS DE LA DEMANDA DESDE EL SECTOR COMERCIAL

Teniendo en cuenta la necesidad del servicio'y el objeto del futuro contrato, ia E.S.E Popayan llevo a cabo
la revision de contrataciones anteriores que tuvieran su objeto similar a la contratacion gque se pretende
adefantar, muestreo tomado de la base de datos de i1a oficina juridica de la Entidad, en donde se pudo
corroborar lo siguiente: : '

Procesos celebrados en la vigencia 2017 y 2018 por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN

ESE -

Numer
O

Contratista | Modalidad ' Objeto ~ Valor Plazo - Perfit
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Nugler Contratista | Modalidad Objeto Valor Plazo Perfil
REALIZAR LAS OBRAS DE OEGUACION v N
84DE |Consorcio | convocatori | AMPLIACIONDEL HOSPITAL _ TORIBIO |5 556063 |10 | INGENIERO
2018 | MYP apublica | MAYAPUNTO DE ATENCION ADSCRITO Al gs; MESES | CivIL
_ LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ME
POPAYAN - .
OBRA CNIL A TODO COSTO PARA
.| DESARROLLAR ACTIVIOADES ,
216 DE | Marino . CONCERNIENTES AL  MANTENIMIENTO | 1 (UN)
2017 | valencia DIRECTA | CORRECTIVO DE LAS AREAS DE VACUNACION | 21359206 | g™ | MAESTRO
: DEL PUNTO DE ATENCION DE CALDONO J
ADSCRITO A LA E.S.E. POPAYAN
(159 DF CONTRATAR LA OBRA GNIL PARA "EL
i | cARLOS MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA EMPRESA N
FECHA | FaBIAN | | SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.SE A TODO 1 uny | ncemero
TG | SUAREZ DIRECTA" | COSTO DEL CENTRO DE SALUO HOSPITAL 13652805 |, | IGFNIE
eThe | ViLLAQUIRA | NIVEL 1, TOTORO 'Y HOSPITAL OCCIDENTE ‘
e N ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL
- ESTADO POPAYAN ESE. .
CONTRATAR LA OBRA CIVIL MANTENIMIENTO _ T
055 DE | CARLOS CORRECTIVO DE' LA INFRAESTRUCTURA Ciato | prouiecT
955 ,°F | ALBERTO . | DIRECTA | FISICA DEL CENTRO DE SALUD “31 DE MARZO" | 133.777.159 |(4)- ~ |
DIAZ DUQUE ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL  DEL | meses
ESTAOO POPAYAN E.S. E;
ADECUACION A TODO —COSTO  PARA -
FREOY CONCERGIENTES | AL MANTENMIENTO ES
Sa0F. 32[&“&% DIRECTA |CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA| 35.516.547 | 15(QuI | DS-NERO
BENAVIDES FISICA DEL PUNTO DE ATENCION 31 DE NCE )
MARZO ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL DIAS
: ESTADO POPAYAN E.S.E.

De acuerdo con los items a ejecutar y el presupuesto del presente proceso,
mantenimiento en centros hospitalarios, son los items mds representativos, razén por-la cual se toman
como referencia estos procesos, a partir del anterior analisis de la oferta de servicios en atencion a la
demanda especifica del Municipio de Popayén y del presente proyecto, la entidad considera que el

las actividades de.

el presente proceso

. 4.5,

_nimero de posibles-oferentes es-elevado |

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

u&conch;mqu&ex;st&plurahda@de ofe:entesmra

El contrato qué se pretende celebrar es un contrato de mantenimiento a la planta fisica del ceniro de salud .

~Puebiillo, por ende es necesario contratar un prof_esno_nal. persona natural y-o persona juridica con
experiencia en obras civiles de infraestruciura fisica del sector de la salud.

La Entidad para determlnar el valor estimado del contrato tuvo en cuenta la necesndad anteriormente
planteada, ¢l presupuesto asignado en la presente vigencia 2019, la necesidad del servicio y para efectos
de determinar los precios unitarios, se tuvo en cuenta los items o actividades contratadas en la Entidad
. para la vigencia 2019, los cuales se precian en el Anexo 1 que hacen parte Integral del esfudio previo.
’ s

De acuerdo a lo anterior, el responsable del estudio previo estimé un présﬁpuesto de TRESCIENTOS

"CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECEINTOS DIECINUEVE ‘MIL. SETECIENTOS CUARENTA Y,
SEIS PESOS MI/CTE. ($353.919.746.00), incluida costos directos e indirectos, en los que pueda incurrir
el proponente favorecido en la ejec:umcfm del contrato, de conformidad con los precms unitarios, indicados
enel Anexo 1 de este estudio previo.
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COSTO DIRECTO $ 294.933.122
Administracion : |- 12,00% $ . 35.391.975
Utilidad ' . 5,00% $ 14.746.656
Imprevisto_s ' 3,00% $ 8.847.994
COSTO TOTAL ' $ 353.919.746

NO PREVISTOS: El items de no previstos se reconocera siempre y cuando se haya’ demostrado por parte
det contratista y |la Entidad previamente lo haya aprobado

Finalmente se precisa que de acuerdo con el Decreto 780 de 2016, articulo 2.5.3.8.1.9. Presupuesto.
"Tratandose de hospitales publices, los recursos destinados a las actividades de mantenimiento de la
infraestructura y de la dotacién hospitalaria seran presupuestados inicialmente para cada vigencia, con
base en la apropiacion total de ingresos aprobados para la‘institucion. Dichos recursos deberan ajustarse
durante la vigencia de manera tal que al adicionarse los ingresos totales, snmultaneamente se adlcmnen
los recursos destinados al mantenimiento.

5. CRITERIOS DE SELECCION:

Para seleccionar el oferente, la entidad tendrd en cuenta lo siguientes criterios de seleccion: 1- La
verificacién de los requisitos habilitantes: Juridicos y de experiencia, que no otorgan puntaje 2. Descripcién
técnica de los items a contratar y el equipo técnico, que otorgara puntaje y 3. La oferta econémlca mas
favorable, las que seran puntuables de la S|gwente forma. .

FACTOR DE SELECCION . : ' PUNTAJE
FACTOR ECONOMICO  Precio total de la propuesta - _ 500
FACTORTECNICO  Experiencia y formacién del Equipo de trabajo 400
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100
TOTAL PUNTOS - - 1000

5.1-HABILITACION JURIDICA Y DE EXPERIENCIA
5.1.1- REQUISITOS DE CARACTER LEGAL:

a)-CARTA DE PRESENTACION: Si el proponente es una persona- natural, persona juridica, unién
temporal o consorcio, la carta de presenfacién debera ser firmada por su representante legal, quien debe
estar debidamente facultado indicando al ple de la ﬁrma el nombre, cargo y documento de identidad.

b)-CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL El proponente debera presentar con
su propuesta, el certificade sobre su existencia y representacion legal cuando se trate de persona juridica,
-que indique en su objeto social actividad directamente relacionada con el objeto contractual. La expedicién
de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de
cierre de |a contratacién,

Cuando se trate de Consorcios ¢ Uniones Ternporales conformados por personas juridicas, cada uno de -

sus integrantes deberd presentar su respectivo certificado, en ambos casos debidamente renovado.

o
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¢)-AUTORIZACION DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS: Cuando el Representante Legal de la
persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, en razén a la
cuantia, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del drgano competente de la sociedad, de
acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal, o el documento donde acredite su
autorizacion para participar en la contratacion, firmar la propuesta y SUSCFIblr el contrato en el evento de
salir favorecido. . \

d)-CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL: Las personas naturales gue sean comerciantes deberan
presentar su certificado. de registro mercantil. La expedicién de dicho certificado no podra tener una
anterioridad superier a un (1) mes contados a partir de la fecha de cierre de la contratacion.

e)-CERT!FICACION DE PAGO DE LOS APORTES A SUS EMPLEADOS: Cuando ¢l interesado sea una
persona juridica, debera presentar una certificacion en original, (expedida por el Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se
requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se encuentran al dia en el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de )
Coimpensacion Familiar, Instituto Co!ombsano de B[enestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello hubiere lugar.

" -Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepcion de documentos, ha realizado ef

pago de los aportes correspondientes a la némina de los dltimos seis (6) meses, contados a partir de la
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.
-Cuando el interesado sea una persona natural, debera presentar una declaracién en original, baJo la
gravedad de juramento donde certifique el pago de sus aportes, asi como los de sus empleados y/o
contratistas a los sistemas de salud, riesgos profe3|onale§ pensiones y aportes a las Cajas de
. Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello hubiere lugar. Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepcion de
documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6)
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la: obligacion de efectuar
dichos pagos. (inc, 1, del articulo 50 de la Ley 789 de 2002) ‘
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar la
declaracion agui exigida. En caso que el interesado, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también
bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién

f)-ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION: Del proponente persona natural y en caso de ser persond juridica de ésta y de su representante
legal. Si no se allega este documento, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, hara la verificacion en el
aplicativo dispuesto para ello por la Procuraduria General de ia Nacién. Cuando se trate de Consorc:os
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportario

g)-CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA: Del proponente persona natural y en caso de ser persona juridica de ésta y de su
representante legal. Si no se allega este documento, La EMPRESA SQCIAL DEL ESTADO, realizara la
verificacion en el aplicativo dispuesto para ello por la Contralorla General de la Repuabiica. Cuando se trate
de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportarlo

h)-CERTIFICADO. DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA: Del proponente persona natural y en caso de ser persona juridica de su representante legal,
asi como del representante de! consorcio. Si no se allega este documento, la EMPRESA SOCIAL EL
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ESTADO POPAYAN E.S.E., realizara la verificacion en el aplicativo dispuesto para_ello. Cuando se trate
de Consorcios, Uniones Tem porales, cada uno de sus integrantes, debera aportarlo

i) FOTOCOPlA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): Del proponente persona natural y en caso

de ser persona juridica de ésta y de su representante legal. Con el objeto de verificar la actividad principal

y-0 secundaria relacionada con el objeto contractuel. Cuando se trate de Consorcios, Uniones
p Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportarlo

J)>COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: Del proponente persona natural y en caso de ser
persona juridica, de su representante legal. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales, cada
uno de sus mtegrantes debera aportarlo

Si se trata de persona del sexo masculino menos de 50 afos, debe aiiegaf copia de la Libreta Militar.

k)-CERTIFICADO DE SiSTEMAS NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC: Certificado de
sistemas nacional de medidas correctivas del oferente expedido por la Policia Nacional, con antelacion no
mayor a treinta (30) dias a la fecha de presentacion de la propuesta y-o oferta. Cuando se trate de
Consorcms Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportario

_ Q —[)-SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS: E| propenente -debe prever vy manifestar de forma expresa- que
durante la propuesta y la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas, mantendra los precios presentados’
en su oferta econdmica. :

M)DOCUMENTO DE CONFORMACI()N DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

- Sila oferta es presentada por un Consorcio o Unidn Temporal, se debe anexar el documento suscrito por
sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artlcu!o 7°
de la Ley 80 de 1993, tales como:

Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

Designar para todos los efectos el representante del Consarcio o la Unién Temporal.

Sefalar las reglas basicas gue regulen las relacxones entre los miembros del Consorcio o la Unién
Temporal y sus respectivas responsabilidades, :

Senalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unign Temporal los términos y extensién de la
participacion en la propuesta y en su ejecucién y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en
la ejecucion del contrato, los cuales no podrén ser modificados sin el consentimiento previo de la
Corporacion. -

Sefiatar la duracion del Consorcic o la Unaon Temporal la cual no podra ser inferior a ta duracion del
contrato y un afic mas.

Si los miembros del Consorcio o fa Unidn Temporal o alguno de ellos, es persona juridica o natural,

debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representacnon legal o matricula mercantil,

segln corresponda :

L) Garantia de seriedad de oferta.- La propuesta debera acompanarse de una garantia expedlda por
una compafila de seguros legaimente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta,
la cual, deberad contener-la siguiente informacion: Asegurado / Beneficiario. ESE POPAYAN - Valor
'asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. - Vigencia: CUATRO (4) MESES,
contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente seleccidn abreviada. -Tomador /
Afianzado: si el proponente es una persona juridica, ia pdliza o garantia debera tomarse con el nombre o

razon soc:|a| que f|gura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la camara de
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Comercio respectwa y no sélo con su- sigla, a no ser que en el refendo documento se exprese gue la
sociedad podra denominarse de esa manera. _
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unhién temporal la péhza debera tomarse a nombre de -
TODOS SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unidn temporal ni tampoco del respectivo
representante legal (articulo 2:2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).

5.1.2- EXPERIENCIA GENERAL Y DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE (400) PUNTOS:

A) EXPERIENCIA GENERAL: Al ser elevada la oferta de servicios para realizar obras cnnles hospitatarias
en el Departamento del Cauca, se ex;g:ré adicionalmente, experiencia no inferior a diez aftos en obras
civiles de infraestructura fisica , DE USO NO RESIDENCIAL O DE USO PUBLICO, como contratista. Lo
anterior, para garantizar la idoneidad y experiencia. En cuanto al objeto, debe estar directamente
relacionado con la construccion 6 mantenimiento " de infraestructura fisica de uso no residencial, esta
experiencia la debera acreditar con al menos cinco contratos, cuya sumatoria de valores (expresado en
salarios minimos vigentes a la fecha de terminacién del contrato o contratos respectivos) sea igual o
superior al presupuesto oficial de la presente contratacién (expresado en salarios minimos del afto 2019)

B) EQUIPO DE TRABAJO:

PROFESIONAL

DEDICACION

FORMACION ACADEMICA Y
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

EXPEREINCiA ESPECIFICA MINIMA

DIRECTDR DE OBRA

20% DURANTE TODOC EL TIEMPD
DE EJEUCION DEL CONTRATC

Ingeniero civil o arquitasto con 5 afos

minimge de , experiencia profesional

| cantados a partir de |a expedicicn de la

matricula profesional, debe contar con
el titulo de verificador de ia norma de

" habilitacién 2003

Experiencia como director: o contratista
de infraestructura fisica en ei sector
salud come minimo  en jos  eualro
{4) afios. Se debe certilicar por medio
de cerilicacion fionada por el
contratista de obra y copia del contrato,
debe ser diferenta a la experiencia

especifica

INGENIERO RESIGENTE

100% DURANTE TODO EL TIEMPD
DE EJEC\UCION DEL CONTRATOQ

INGENIERD  CHIViL:
Generai: Minimo 25 afios en ei ejercicio

Experiencia

de su profesion contados a parir de la

fecha de grade, con espedializacién en

- gerencia de proyectos

Experigncia Especifica: Como -minimg
certificar experiencia come contratista
en obras civiles de infraestructura fisica
en edificaciones instifucionales de uso
ne residencial ,' en pmero no menor a {
6) contratos

" MAESTRO OE OBRA

100% DURANTE TODD EL TIEMPO
BE EJEUCION DEL CONTRATC

Masstro © técnico censtruclor <on
matricuia y cerificacidn, del Copina,
minime 2 afios de experiencia  obra
de Sbras

en dos (2} contratos

participando  en  construccién  o©

- mantenimiento y ceffificado de alturas

viqeme

Experi_encial como  maestro  en
consfruccibn o mantenimienlo  en
infraestructura- com(-) minimo e s
Uitimes (2) dos afos. Se debe certificar
por medio de certificacion fimada por ei

contratista de cbra.

El interesado debera presentar para el equ1p0 minimo de trabajo Ios sngunentes documentos que
demuestren, tanto el perfil como la expenenCIa minima ex:gida

a) Carta de mtencuﬁn firmada en orlglnai por cada uno de ios msembros del equipo minimo de trabajo
que se va a presentar en la propuesta, en la cual se manifieste el'interés inequivoco de participar en 1a

ejecucion del proyecto.
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b) Copia del acta de grado o del diploma profesional, la matricula del COPNIA y la vigencia de la
misma. '
c) Certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten [a experiencia especifica de

participacién en proyectos relacionados con el objeto de este proceso, en los cuales se indique el
contratante, objeto, cuantia, fecha de inicio y de finalizacién o plazo

d) Para los titulos profesionales emitidos en el exterior debidamente apostillados, estos deberan estar
convalidados por el Ministerio de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la
entidad competente para homolegar y/o convalidar titulos en el exterior

5.1.2 APOY.Q A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS): -

Esté criterio se aplica con el fin de garantizar el apeyo a la Industria Nacional prevista en el articulo 2 de |a
Ley 816 de 2003 y normas concordantes, con fundamento en la documentacion aportada de acuerdo con
los presentes pliegos de condiciones asi:

5.1.2.1 Servicios Nacionales (25 PUNTOS)
El proponente que proponga la utitizacién de servicios (personal) nacionales, se le asignara puntuacién de
la siguiente manera:

Porcentaje personal nacional autilizar Puntaje asignado
ENTRE91% Y 100% 25 puntos
ENTRE51% Y 90% ‘ 15 "puntos
ENTRE0% Y 50% 0 puntos

Para efectos de lo anterior se deberd allegar la declaracién inequivoca precisando el porcentaje de
personal nacional a utilizar. El proponente que no realice manifestacion alguna 0 que no manifieste un
porcentaje determinado obtendra O puntos por éste criterio

5.1.2.2 Bienes Nacionales (25 PUNTOS)

El proponente que proponga la utilizacion de bienes {(materiales y herramientas) nacionales se le asignara
puntuacién de la siguiente manera:

Porcentaje materiales y herramientas Puntaje asignado

nacionales a utilizar
ENTRE91% Y 100% 25 puntos
ENTRE51% Y 90% 15 “puntos
ENTREQ0% Y 50% . 0 puntos

Para efectos de lo anterior se debera allegar la declaracién inequiveca precisando el porcentaje de
maleriales y herramientas nacionales a utilizar. El proponente que no realice manifestacién alguna o que
no manifieste un porcentaje determinado obtendra 0 puntos por éste criterio.

5.1.3- REQUISITOS TECNICOS: Ei Proponente debera ofertar todos y cada uno de los items descritos en
el punto 2.1 del presente estudic previos con la descripcion, unidades de medida y cantidades exactas.

5.1.4 PROGRAMACION DE OBRA (50 PUNTOS) .
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PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA Puntaje méx;mo CINCUENTA (30) puntos y se adjudicaran
como se describe a continuacion:

PORCENTAJE DE INCONStSTENCIAS
. 0% A >10% : '
No. DESCRIPCION - 0% riAd >25%
- PUNTOS A ASIGNAR
Diagrama de Gantt con Ruta Critica . , :
T v Matriz de Secuencia , 20 10 : 5
9 Dragrama de Red o Diagrama PERT 10 | 5 2 |
3 Cuadro de Lista de Actlwdades del 5 3 1
Proyecio ST
4 Flujo de fondos del Proyecto - 10 5 2
5 Diagrama de Gantt de Personél : 5 -3 1

Se asignara el maximo puntaje de 50 puntos al proponente que presente una programacion de obra por
actividades, entendidas estas como ia agrupacion de uno ¢ mas items de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con ia esencia de su actividad, es decir, deben agruparse

de tai forma gue la duracion y sentido de los items puedan ser.desarrolladas como una-sola actividad, en—— -
el correspondiente iapso calculado he indicado por el proponente. Las duraciones de cada item que
componen la actividad, deberan ser correspondientes con ios rendimientos v tipos de cuadrilias indicados

en los analisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios. de smuitaneadad de los items
constltuyentes de ia actividad, para definir su duracién.

Para él caso de considerar, ia simultaneidad del o los items constituyentes de cada actividad, se tendra en
cuenta el item con mayor incidencia o cantidad, el cual determinara ia duracién de la misma; por otro lado,
si se aplica ‘el principic de secuencia, la durgcidn de la actividad serd el resultado de la suma de las
duraciones de sus items constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para
describir1a duracién de las actividades, éste debe verse reflejado en la construccién de los diagramas que
exijan la discriminacién. de ios ltems gue constituyen cada actividdd (lista de actividades y diagrama de
Ganttde personal) . -

La aphcacson de uno u otro principio se puede dar independlentemente de la actividad, segun sea el caso,

siempre y cuando una actividad contenga méas de un item. La informacién descargada en el diagrama de
. red, deberd correSponder con los cuadros lista de actividades, al flujo de fondos y al dlagrama Gantt de.
personal.

Ei proponente debera presentar, con su propuesta, un programa de ejecucion de la obra representadé en
ios S|gu|entes elementos y ponderados de acuerdo a como se sefiaian a contmuac;én
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Diferentes cuadros y diagramas: El proponente deberad tener en cuenta al momento de elaborar su
programacion, €l desarrolld de ejecucidn mas adecuado para agotar la totalidad de los items involucrados
en la propuesta, teniendo presente las condiciones climaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucion
en condiciones normales. El programa debe presentarsé en forma coherente con rendimientos factibles,
con el fin de que la ejecucién se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que reagrupan
todos y cada uno de los items de obra. El nimero de actividades en las cuales se agrupan, E! diagrama se
debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por ef modelo de programacion
PERT/CPM y debe consignarse, tal y como fo establece el modelo, la siguiente informacion, seﬁafado en
DIAS: :

a. ACTIVIDAD (ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida
para identificaria).

b. FECHA DE INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD.

¢. FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD

d. DURACION DE LA ACTIVIDAD EN DIAS. S

e. FECHA LIMITE DE INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
f. FECHA LIMITE DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD

9. HOLGURA O DEMORA PERMISIBLE.

representacion graﬂca de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, :nterre!ac:ones y la ruta
critica, se resaltan las suguuentes

a. La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita
establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto ias relaciones como las duraciones

~ de [as actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra que debera ser menor
o igual a 5 meses. :

b. Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexidn, dependéncia y sentido, escalada
con fa unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe
representarse de.esa manera. ‘ '

¢. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion,
entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de una actividad. El evento ifinal de
una actividad sera el evento inicial de la actividad SIgwente Varias actividades pueden terminar en un
evento o partir de un mismo evento.

d. Podran utilizarse actividades virtuales, de duracién nuia en los casos en -que haya necesidad de indicar
gue una actividad tiene una interrelacion o continuacion con otra se dibujara entre ambas como linea
punteada.

e. Para cada actividad debera indicarse, en el diagrama de Red, la fecha de iniciacién, fecha de
terminacion, duracién y nombre o identificacion de la actividad, asi como los recursos a consumir por dicha
actividad o tarea.
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f. Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de
referencia. Se deberan resaitar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la

Correspondiente duracion de sus actividades (de la ruta critica), sera correspondiente a la duracion en la
ejecucién de proyecto.

El NO cum plimiento de estas consideraciones dard lugar a calificacién de este numeral (1 y 2) de cero (O).
El uso de software para la automatizacién de los calculos deberéd tener en cuenta de igual manera las
restricciones sefialadas en los presentes Pliegos de Condiciones.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada. en este diagrama, servird débase
para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre,
siendo la Entidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de
coordinar las actividades de ia obra y el tiempo total para ejecucién de la misma y corregir eventualimente
errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la
obra. . .

--— - Aseeiado -a-estediagrama,—se debe presentar fa matriz de—secuerias, que constituye el cuadro queg —
- resume el calculo de las FECHAS DE INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD, FECGHA DE

FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD, DURACION DE LA ACTIVIDAD EN DIAS, FECHA LIMITE DE
INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD, FECHA LIMITE DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD,
asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones o demoras péermisibles, al

igual que las antecedentes de cada una de las actividades, tal y como se muestra en los siguientes’

numerales:

CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y SECUENCIAS
a. ACTIVIDAD (ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida
para identificarla). ‘
b. FECHA DE INICIACION © COMIENZO DE LAACTIVIDAD
c. FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD
d. DURACION DE LA ACTIVIDAD EN DIAS.
e. FECHA LIMITE DE INICIACION O COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
f. FECHA LIMITE DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD
g. HOLGURA O DEMORA PERMISIBLE.
|. ANTECEDENTES: sefalan los antecedentes de cada actividad establecida.

El NO cumplimiento en la presentacién del cuadro o la no presentacion de la informacion requerida, dara
lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos

LISTA DE ACTIVIDADES.
Adicional al diagrama PERT/CPM, el proponente debera presentar un cuadro gue liste las actividades que
agrupan la totalidad de los ltems del proyecto, que deben ser iguales a {as utilizadas en los

Diagramas. En este cuadro se debe consignar la informacién referente a ia actividad refacionada, de
acuerdo con el andlisis realizado a él o los Item que la componen guardando igualdad, tanto en unidades,
rendimientos y tipos de cuadrillas, agrupados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su
actividad, es decir, deben agruparse de tal forma qué la duracién y sentido de los ltem puedan ser

—desarrollados ¢omo una sola achividad, en el correspondiente lapso de tlempo iridicado por el proponente,
sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

Calie 52 Carrera 14 PBX: 833 30 00 Popayan — Cauca
E.S.E. Popayan ﬁ
. Traéf:]hmw Az corazon



FOR-AC-02

AREA COORDINACION PUNTO DE
ATENCION TOTORO Versidn: 02

Pagina 27 de 39

Empraso Sncl'ni' del Estodo
POPAYANE.S.E.

CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES:

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben corresponder a unidad/dia, de
tal forma que la duracién sea el resultado de dividir 1a cantidad de la actividad entre el producto del
rendimiento de la cuadrilla por el numero de cuadrillas utilizadas.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, sin excepcion, aproximandolos
decimales al digito inmediatamente superior (cuando es mayor de uno), cuando es mayor o iguala 0.5 y al
digito inferior cuando este es menor de 0.5.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de Precios
_Unitarios. La no_utilizacién.de los rendimientos en. los Analisis. de Precios Unitarios dard dugar a una
inconsistencia para esa actividad en particular.

El NO cumplimiento en la presentacién del cuadro, con la informacién que se solicita dara lugar a
calificacion de este numeral de cero (0) puntos para este numeral. . '

La no correspondencia de la informacién consignada en el cuadro LISTA DE ACTIVIDADES, con los
consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dara lugar a una inconsistencia {por cada no
correspondencia) y la calificacién de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias
encontradas, el cual se tomara de acuerdo al total de actividades presentadas

FLUJO DE FONDOS :

Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad en el desarrollo del
proyecto, en términos economicos, que conlleven a una justificacion de los desembolsos propuestos por la
entidad a lo largo del tiempo traniscurrido, se solicita al proponente presentar el flujo de fondos del
proyecto, La informacion consignada en este cuadro debera ser igual a fa consignada en el diagrama de
red PERT/CPM, en lo que respecta a duraciones y fechas de inicio y finalizacién de una actividad y fechas
limite de inicio y terminacién de una actividad, el cuadro debera contener un consolidado por mes ©

. semanas del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes o semana respectivo.

El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los
costos indirectos seran incluidos una vez sumados los valores de todas las tareas que se ven
represeniadas en el mes respectivo. :

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacion que se solicita (actividad, duracion,
el valor de incidencia (en pesos)) dara lugar a calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

La no correspondencia de la informacion consignada en el cuadro FLUJO DE FONDOS, con los
consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dara lugar a una_inconsistencia {por cada no -
correspondencia) y la calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias
encontradas, el cual se tomara de acuerdo al total de actividades presentadas.

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL.

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas
utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la Interventoria, se solicita al
proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboracién de un cuadro tipo
GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, que deben ser iguales a las

r
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utilizadas en el d|agrama de red, sobre las cuales se debe resefar la actividad (ldentlf;cac:lon de la -
actividad), el namero de cuadrillas que van a ejecutar la actividad, el tipo de cuadrilla y el rendlmlento

establecido para la misma, de acuerdo alo con5|gnado en [os Analisis de Precios Un:tanos

El NO cumpi:m:ento en ia presentamon de[ cuadro con Ia informacién que se solicita dara lugar a

calificacion de este numeral de cero (0)-puntos. La no correspondencia de la informacion consignada en ef
cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con los consighados en el diagrama de red PERT/CPM,
y la LISTA DE ACTIVIDADES daré lugar. a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la

calificacion de este numeral sera de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas el cuaE se -

tomara de acuerdo aI total de actividades presentadas _
5.2- CRITERIOS ECONOMICOS'

PRECIO:EI proponente debe presentar formalmente ia oferta econdmica, en Ios términos y oportun:dad
definida. No se tendrén en cuenta propyestas econdmiicas enviadas parcialmente a través. de otros
medios, el oferente debera presentar €l valor individual de Cada ftem (IVA INCLUIDQ, si aplica) detallando
descripcion y cantidades y el menor valor de la sumatona de todos los Items se tomara como critéfio de
seleccnon del contratista.

-Ei valor total de las propuestas no podré exceder el presupuesto oficial establecndo para este proceso de' i

seleccién, de 1o contrario, la propuesta sera rechazada.

-Ningin item del presupuesto presentado pedra sér( super:or al precio unitario senaiado en el

!

presupuesto oficial, de lo contrario, la propuesta sera rechazada. .
-Las cantidades de cada uno de los items presentados por la entidad no podra ser variada, de igual
manera los nombres ¢ denominacion tampoco deberan ser cambiados de o contrario se entenderd como
no presentado el item y la propuesta seréa rechazada. - - :

-Las propuestas que cumplan todo ‘lo anterior se consideraran validas en cuanto a la oferta

Econémica.
- La entidad realizara la correccu')n antmétlca a. que haya !ugar y ‘el resultado de esta se tomara como el
va!or ofertado. .

VALIDEZ DE LA OFERTA: La vaildez de Ia oferta debe ser de 90 dias calendano contados a partir de la.
fecha del cierre de la invitacion.

DESCUENTOS: En caso de ser ofrec:do el proponente debera senalar el porcen’ta}e y el valor de los
descuentos los cuales por ninglin motivo estaran sujetos a condiciones

6. ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION: |

RIESGOS OPERACIONALES

- 'E_S-TEMACEGN ] .
TIPIFICACION ’ PROBABILIDAD'DEL VALORAGION - ASIGNACION
) : _RIESGO N

?;Tss%cﬁc?oerivados de la deficiente calidad de los materiales y mala ejecucién MEDIA T 00% CONTRATLSTA
Riesgos derivados de las restricciones de transportes gue contemplan la ley v :
demas que Impidan la entrega oportuna dgel servicio en el tiempo estapulado en MEDIA 100% CONTRATISTA
las condiciones del contrato. ] S
Condiciones ambientales normales. . i . MEDIA 100% NO APLICA
RIESGDS FINANCIERDS ‘ - .

TIPJFICACION [ ~ ESTIMACIGN | ASIGNACION i
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bROBABlLIDAD DEL .
RIESGO VALORACION A
. CONTRATISTA
: MEDIA - 1009
Fala de consecucion de recursos que soporten la ejecucién del contrato. 100% CONTRATANTE
Los efectos favorables o desfavorables en la alteracidon de las condicicnes de
financiacién que tome el CONTRATISTA para dar cumplimientc al cbjeto MEDHA 100% CONTRATISTA _
coniractual,
RIESGOS ECDNOMICOS
7 ESTIMACION
TIPIFICACION PRGBABILIDAD DEL VALORACION ASIGNACION
‘ _ . RIESGO
El nesgo cambiaric en’los procesos en pesos colombiancs que involucre la B
cancelacion de servicios producto de {a ejecucidn de la presente contratacién BAJA 100% CONTRATISTA
en gl extranjero.
La inadecuada proyeccién de costos econdmicos incurridos por el contratista
en la ejecucién del confrato al momento de presentar su propuesta a ia MEDIA 100% CONTRATISTA
administracion. .
Los efeclos desfavorables en las malerias primas, mano de obra y todo o
correspondiente a fa produccion del bien terminade con ccasion del impacto de o
la econcmia de los paises fabricantes de Ios elementos a adquirc en el MEDIA 100% CONTRATISTA
presenie proceso, )
RIESGOS JURIDICOS
ESTIMACION
TIPIFICACION
PROBABILIDAD DEL
RIESGO VALORACION ASIGNACION
Cambio de régimen palitico. BAJA 50% CONTRATANTE
Oeurrencia de las situaciones de orden pdblice, paros o huelgas. BAJA 50% CONTRATANTE
Los efectos derivados siniestros total o parcial, ocasionados por grupes al .
margen de ia ley. BAJA 100% CONTRATISTA
RIESGOS REGULATORIOS
ESTIMACION
) TIPIFICACION PROBABILIBAD DEL VALORACION ASIGNACION
- RIESGO :
Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que
adopte la Administracién durante fa ejecucién del contrate y que sean BAJA 50% CONTRATANTE
aplicables al contrato, con excepcién de normas tributarias, .
RIESGOS DE LA NATURALEZA
ESTIMACION
TIPIFICACION . ' PROBABILIDAD DEL VALORACION ASIGNACION
RIESGC
Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos ai impactc adverso sobre la
gjecucion y/c operacidon del contrato por causas derivables de desastres BAJA 100% CONTRATISTA

-Nadurales -
S-

7. GARANTIAS:EL CONTRATISTA se obliga a constituir por intermedio de una compafija de sSeguros
legalmente establecida en Colombia cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia
Bancaria y con sucursal en la ciudad de Popayan, una péliza Gnica que ampare los siguientes riesgos:

A.- CUMPLIMIENTO CONTRATOQ.- El valor del amparo de cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato no sera inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato v tendra una vigencia igual a Ia dei
plazo de ejecucion del contrato y cuatro {04) meses mas El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a
la entidad estatat contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total ¢ parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio 0 de su cumplimiento defectuoso
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago de las multas v de la clausula penal pecuniaria que se haya pactado en el

contrato garantizado.
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B.- GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:Debera estar vigente' por un término
noinferior a dos afios contados a partir de la fecha en la cual la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E,
recibe a satisfaccion la obra. La garantia se concede por un valor equivalente al 10% del valor total del
contrato, -Debe otorgarse para cubrir el dafio o deterioro, imputable al contratista sufrido por la obra
entregada a satisfaccion. '

C.- PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES S‘OCIAL,ES E INDEMNIZACIONES: E! valor de la garantia
sera igual al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato asegurado y tendra™una vigencia igual a la
del plazo de ejecuciéon del mismo y tres (03) afios mas contados a partir de la fecha de SUSCI’ipClén del
confrato.

D.- GARANTiA DE- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado para los '
seguros que amparan la responsabifidad civil extracontractual no debe ser inferior a 200 SMMLV. La .

vigencia de esia garantia serd durante el plazo del contrato y el término de liquidacion del mismo. Al

liquidarse el contrato debera prorrogarse por el dos afios mas contados a partlr de la fecha del acta de

liquidacion,
Esta pdliza protegerda a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
‘résponsabiiidad extracoritractual que surja de’ las actuaciones, hechos u omisiones del contratista,

subcontratistas autorizados, a no ser gue estos Oltimos tengan constituida un seguro de responsabllldad_

civil extracontractual que los ampare.

PARAGRAFO. - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA. - E! contratistadeberan
restablecer el valor.de la Garantia Unica, cuando esta se haya visto reducida por razén de las
reclamaciones efectuadas por la E.S.E. Popayan. De igual manera, en cualquier evenio en’que se
aumente o adicione el valor del Contrato, o se prorrogue su término, el contratista deberéa amphar el valor
de la garantia otorgada y/o ampliar su Vigenma segun el caso.

8. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: Se proyecta realizar contrato con las siguientes
candiciones:

8.1. TIPO DE CONTRATO: contrato de obra civil o contrato civil de obra.

8.2.0BJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, ARA REHABILITACION INTEGRAL DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUNTO DE ATENC|ON DEL HOSPITAL NIVEL 1, SAN ANTONIO -

'DE PADUA PERTENECIENTE A LA ESE POPAYAN

8.3. En cumplimiento de lo anterior el contratista se compromete a desarroliar las mgu:entes
actividades;

1. Realizar el mantenimiento correctwo de! puntc de atencidbn de HOSPiTAL NIVEL 1,
‘TOTOROQadscrito a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ES.E..

2. Las actividades ejecutadas de Infraestructura seran entregadas por el Contratista al Supervisor. El
Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e [déneo, paraelio

deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad de! personal que realizara

dichas actiwdades
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3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificacion de trabajo en alturas, para ello

deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en alturas. El equipo

utilizado para realizar trabajo en alturas sera responsabitidad de contratista.

4.Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupamonai certificar las capacitaciones

relacionadas con el tema. :

5, Cumplir con la afiliacion al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para:

la ejecucién del contrato.

6. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor. !

7. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes

tanto de su personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledafios arla obra y

evitar dafios a las propiedades vecinas. El supervisor podra exigir al contratista las estructuras adicionales
. de seguridad que consideren necesarias (sefiales, barreras, etc.}, y su costo sera asumido enteramente

por el Contratista. ’

8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados. : — LTI T T e e

9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en e! transcurso del! Contrato de acuerdo a
como esta establecido en el PGIRH!S de 1a ESE Popayan. ) . ‘

10. Las cantidades =~ de "lacbra civii a todo costo para desarrollar - las actividades
delmantenimiento correctivo de la infraestructura fisica del punto de atencién de Loma de la Virgen
adscrito a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E., se discriminan a continuacion:

T

ACTIVIDAD ) UNIDAD CANTIDAD

Hospitalizacion Adullos

Rasqueteo de muros 2 ‘ M2 70,20
Resane y pintura antibacterial en muros i M2 70,20
Suministro tapa para tanque de sanitario Inea institucional color blanco _ ) UND ‘ 1,00

. 2,00

Suministro e instalacidn de ducha teléfono para javade de palos incluye accesorios UND

Cuarfo de Equipos

Rasqueteo de muros . ' . M2 18,50
Resane y pintura antibacterial en muros M2 18,50
Estacion de Enfermeria

Suministro tapa para fanque de sanitario Hnea institucional color blanco -~ UN 1,00
Procedimientos Urgencias .

Rasqueteo de muros M2 37.63
Resane y pintura antibacterial en muros M2 - 37.63
____________ — - . ; | 00
Suministro e instalacién de ducha teléfono para lavado de patos nciuye accesorios UND

Instalacién media cafia muro - piso incluye pulida ' ML 17.05
tnstalacién de media cafia muro-muro, mure - ciele ML 24,80
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baranda de seguridad en 1 1/2" en hacer inoxidable ML 2,00
Morgie -
R'asquéteo de muros M2 22,70
Resane y pintura antibacterial en muros M2 22,70
Instalacién media cafia muro, -.piso incluye pulida ML 10,10
Instalacién de media caha murg-murg, mure - cielo ML 11,30
Suministro e instalacién de canal en lamina ML 4,70
Stop de Vacunacién
Rasqueteo de murgs - C M2 - 3,08
Resane y pintura antibacterial en muros M2 3.08
Preparto y puerperic
Mantenimiento Tuberia lavamanos UND 1,00
Cuarto limpio
‘Suministro ¢ instalacion de closet (3,70 x 2,20 x 0,66} en lamina lisa UND 1,00
Reubicacion plafon bombillo a 30 cm, incluye cableado UND 1,00
Bafio vestier médicos

Rasqueteo de muros M2 1,56

Resane y pintura antibacterial en muros M2 1.56
Monitoreo fetal y electrocardiogramas
Rasqueteo de muros . M2 29,26
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29,26

¢
Esterilizacion -
Rasqueteo de muros M2 2,00
Resane y pintura antibacterial en muros M2 2,00
Consultorio sala ERA
. M2

Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura, estuco y pintura antibacterial. 10,92
Suministro € instalacion Puerta en triplex 0.80 x2,10 chapa y marco UN 1,00
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Punto hidraulico de 1/2° UND 2,00
Punto sanitario de 2" UND __ 2,00
Suministro e instalacién de tuberfa de 1/2" ML 10,00
Suministro & instatacion de tuberia de 2" ML 10,00
meson en acero inoxidable AISI 304 de ancho 0.6 m, los empalmes deben ser en media cafta ,
incluye dos lavaplatos segun disefio ML 3,60
CONSULTA EXTERNA
Vacunacion
Instalacién de media cafia muro-muro, miro-ciglo ML 19,90
Instalacién media cafia muro - piso incluye pulida ML 14,5Q
Demolicién de mesan en granito _ ML 8,50
Desmaonte de lavaplatos UND 1,00
Punto hidraulico de 1/2" UND 1,00
Punto sanitario de 2" UND 1,00
Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" ML 5,00
Suministro e instalacion de tuberfa de 2" ML 5,00
mesan en acero inoxidable AlSI 304 de ancho 0,6 m, los empalmes débeh_ser en media cafa ,
incluye poceta de0,50 m x 0,50 m y 0,40 m de profundidad, con grifo cuello de ganso (para
permitir e} facil lavado de los termos) v lavaplatos seglin disefio ML 8,50
Odontologia
Demalicion muro en mamposteria M2 20,08
Desmonte de combo sanitario ,,,U,ND 2,00
Retiro y cancelacian de tuberia sanitéria ¢ hidraulica UND 10,00
. M2 2,64
Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura, estuco y pintura antibacterial.
Demolicidn de enchape 7 ' M2 12,60
Unidad sanitaria
Demalicion muro en mamposteria M2 6,00
Construccidn mure en mampasteria M2 17,96
Pafiete muro 1:3 M2 39.34
Suministro y aplicacion de estuco plastice sebre resane M2 16.62
Suministro y aplicacidn Pintura antibacterial muros M2 16,62

s
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Punto hidraulico de 1/2" UND 4,00
Punto sanitario de 2" UND~ 2,00,
Punto sanitario de 4” UND ’ 2,00
Punto sanitario de 3" sifén incluye rejiila ] UND ‘ 2,00
Suministro e instalacién de tuberia de 1/2" incluye accesorios ML : -16'06
Suministro e instalacidn de tuberia de 2" incluye accesorios ML 4,40
Suministro e insté!acién de tuberia de 4" incluye accesorios’ . ML 16,00
Suministro e instalacién sanitario color-bla'néo incluye griferia ' UND 2,00
Suministro e instalacién de lavamanos con pedestal ihcfuye griferia UND 2,00 '
Suministro e instalacion Puerta en triplex 0,90 x2,10 chapa y marco totalmente terminada UN E,OO '
Suministro e instalacién enchape ceramico - M2 27,06
Consuitorio enfermeria x ‘
Rasgueteo de muros i M2 29,89
Resane y pintura antibacteria] én muros M2 29,89
Archivo
Rasqueteo‘ de muros _ . M2 8,58
Resane y pintura antibactérial en muros - ' M2 - -.8,58
_.famizaje de cuello uterino ¥ citologfa_
Rasqueteo de.muros M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros N _M2 29,59
Consu!torié médico N(;,Z e ]
Rasqueteo de muros , M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros _ M2 29,89
untos hidraulicos- “und 1,00
puritos sanitarios _ ) und 1,00
cajas de inspéccibn dé 0,6*0,6"0,6 en concreto simple _ ' und 1,00
Consultorio médico No.3 . '
Rasqueteo de muros - M2 25,89
Resane y pintura antibacterfél 8n muros M2 29,_89 7
puntos hidraulicos und 1,00
puntos sanitarios " und 1,60
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cajas de inspeccidn de 0,6*0,6*0,6 en concreto simple und 1,00
Consultorio médico No.4

Rasqueteo de muros M2 29,89
Resane y pintura antibacterial en muros M2 29,89
puntos hidraulicos und 1,00
puntos sanitarios _ ] und 1,00
cajas de inspeccién de 0,670,6*0,6 en concreto simple und 1,00
Consultorio Higiene oral

Rasqueteo de muros M2 26,40
Resane y pinfura aﬁtibacterial 2n muroeg M2 26,40
puntos hidrdulicos und 1,00
punfos sanitarios und 1,00
cajas de inspeccién de 0,6*0.6"0,6 en concreto simple und 1,00
Rasqueteo de muros M2 37,20
'Resane y pintura antibacterial en muros , M2 37,20
Instalacién de media cafia muro-muro, murc-cielo ML 29,80
|nstalacién media cafia mure - piso incluye pulida ML 21,00
Laboratorio

Rasqueteo de muros M2 37,20
Resane y pintura antibacterial en muros M2 37,20
Instalacién de media cafia muro-muro, muro-cielo ML 29,80
Instalacién media cafia muro - piso incluye pulida ML 21,00
puntos hidraulicos und 1,00
puntos sanitarios und 1,00
cajas de inspeccidn d_e 0,6"0,6°0,6 en concreto simple und 1,00
Unidad técnica de residuos solidos -

Rasqueteo de muros M2 58,55
Resane y pintura antibacterial en 1"nuros M2 58,55
Cielo raso en pvc (incluye estructura } M2 8.84
instalacion de media cafia muro-muro, muro - cielo ML 4440
Muro en board dos caras 8mm M2 . ' 520
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Fachada )
Rasqueteo de muros " M2 | -352.88 :
Suministro y aplicacion de Pintura acriilicaKoraza {2 manos) M2 . 352,88
Suministro e instalagion de superboard de 12 mm con estructura metalica para volimenes de M2 $ 65
fachada A :
Suministro e instalacion de aviso luminoso 6,0X0, 70m incluye disefio previamente aprobado porla ) $ 1 ;
ESE Popayan . . _ .| Und S
Cubiérta
Besmonte de teja de barro para ser arrumada M2 1358,31
Desmonte de cubierta .en eternit M2 135531
Desmoente de cielo raso y estructura. M2 1124,91
Suministro & instalacién de teja de fibrocemento No 6, |ncluye ganchos para su fjaclon andamlos M2 - 1355,31
¥ equipo . .
- ’ ‘ M2 : 124,91
Suministro g mstalacmn de cielo rago en superboard de 8mm mcluye estructura : :
Suministro y aphcacmn de estuco de relleno sobre cielo raso . M2 i 1124,91
Suministro y aplicacién Pintura antibacterial cielo raso en superboard M2 1124,91
[ | M2 | 52,00
cubierta metalica redonda _en tubo cuadrado de 1 1/2", estructural, y cubierta en policarbonato
| pisos
Bemolicion piso-baldosa existente incluido morero y acarreo - -M2 360.00
Demolicién piso en concreto de esp 20,12 m M2 60,00
excavaciones en material comun M3 ) 63,50
Pisec en granito M2 300,00
piso primario de esp=0,08 m en concreto simple d é 17 mpa M2 7 _48’00
Puli&a de piso en granito b M2 ] - 300,00 N
Instalacion de dilatacion e Bronce ™ o : o - ME —As00 - ""7"‘-.
‘ s m3 . 7,00
material de aflrmado para mejoramlento de subrazante, lncluye compactacu&n : i
pisc en concreto de 21 ‘mpa e=0,18. para ptso entrada ’ S S Do sz ol _ 20,00
rampla de acceso en concieto simple de 21 mpaESpprom—O 15 o ;- ,‘, S R I -‘@’00—
untes hidraulicos und ‘57.00
puntos sanitarios _ C - . und 12,00
cajas de inspeccion de 0,6*0,6*0,6 en concreto simple ) . und 12,00
tuberia de 4" estructural . ) i . ml 120,00

8.4 OTRAS OBLIGACIONES:

E.S.E. Popayan
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ALCANCE. El Contratista de manera conjunta con el supervisor deS|gnado para controlar téchica y
administrativamente el contrato, deberan ser cuidadosos y estar atentos que las cantidades liquidadas
correspondan a fo reaimente ejecutado.

TRABAJOS NOCTURNOS El tiempo estipulado para la ejecucién de las actividades seran enhoras
diurnas habiles, si el confratista tiene .necesidad o quiere trabajar en horas nocturnas,” los trabajos
nocturnos deberan ser previamente autorizados por el supervisor y realizados solamente en los
sectores que se indique. El contratista deberd instalar equipo de iluminacion de tipo e intensidad .
satisfactoria para la obra, y mantenerfos en perfecto estado mientras duren los trabajos NOGturnos;
igualmente debera tomar !as medidas del caso para evltar cualquier tipo de accidente.

LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO: A laterminacion de cada jornada laboral, el contratista debera -
ordenar en un sitio todo el equipo de construccion, los materiales y sobrantes, dejando la totalidad del
sitio de trabajo en un estado de limpieza satlsfactorio para la supervision, No habra pago separado por
concepto de dichas actividades.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES: El contratista debera disponer mediante procedim;entos
adecuados, todos los desechos, sobrantes y demas residuos provenientes. de los trabajos necesarios para
la ejecucion de las obras, en |8s sitios indicados por el supervisor para posteriormente ser sacados de la
unidad y ser dispuestos en sitios autorizados : ,

MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades seran summ:stradospor el
contratista, por lo tanto, sera de su responsabilidad la seleccién de fuentes por dfilizar,teniendo en
cuenta que los materiales deberan cumplir con todos los requisitos de calidad. El contratista debera
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las
obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de los mismos para no retrasar ias
actividades. -

Todos los materlales estan sujetos a mspeccmn y rechazos, en cualguier momento antes de la aceptacion
de los trabajos.

Los materiales suministrados y demés elementos que el contratista emplee en la ejecucion del Contrato ’
sin la aprobacion de la Supervision, podran ser rechazados por este cuando no cumplan la calidad
requerida. La aprobacién del supervisor de los materiales, no exonera la responsabilidad del contratista
por la calidad del trabajo realizado. Todos los trabajos rechazados por no cumpllr con las especificaciones
técnicas exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por
- deficiencta en los equipos de construccién, deberan ser reconstruidos o reparados por cuenta del
contratista y dentro del plazo que determine el interventor mediante comunicacion escrita. Ademas, el
contratista queda-obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos derectuosos a'su costa,
cuando asi lo exija el supervisor. La Empresa Social del Estado - ESE Popayan no aceptara ningtin
reclamo de costos o plazos por parte del contratista, por falia 0 escasez de materiales o-elementos de.
construccion, situaciones que deben ser examinadas durante la visita al sitio de obra y zona del proyecto.

PERSONAL: Todo el personal que emplee el Contratista debera cumplir con todas las d:sposnc:ones
legales sobre Iz contratacion del personal. Asi mismo, se obliga al pago de todos los salarios y
prestaciones somales gue se establezcan ‘en relacién con sus afiiados. Ninguna- obligacion ‘de tal
naturaleza corresponde a la Empresa Social def Estado - ESE Popayan y esta no asume responsabilidad
ni solidaridad alguna. De igual forma e! Contratista debera, suministrar con la debida anticipacién a ia
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ejecuciéq"; del contrato, la informacién del personal que desarrollara lasactividades en el punto de atencion
adscrito a la Empresa Social del Estado - ESE Popayan y solo podran ingresar a las instalaciones una vez
elaborado el respectivo estudio de seguridad y portando su distintivo como CONTRATISTA. '

CONTROL: El contratista debera tomar todas las disposibiones necesarias para facilitar el controlpor
parte de la Supervision. Este a su vez tomara todas las medidas de control gue estimen convenientes, sin

perjudicar el avance de las actividades

8.5 OBLIGACIONES DE LA ESE POPAYAN.

La empresa social del estado Popayan E.S.E. tendra las siguientes obligaciones:
t-Efectuar la supervision del contrato,

2- Efectuar los pagos correspondientes conforme al avance de obra.

8.6 PLAZO DE EJECUCION: Ei término de duracion de! contrato sera de Cuatro {04) meses, desde la
suscripcion del contrato, legalizacion, aprobacién de las garantias y suscripcién del acta de inicio, el
contratista debe trabajar de acuerdo al cronograma de obra y nunca deteniendo el servicio de prestacién
del puesto de salud. ' :

8.7 LUGAR DE EJECUCION:La gjecucion de las actividades se realizara en ‘el municipio de Totoro,
Hospital San José de PaduaTOTORO?”, adscrito a la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E.

8.8 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO:

Esta obra publica de mantenimiento correctivo a la planta fisica, la supervisién de la realizacién del objeto
y obligaciones de la contrataciéon que se genere seréd a-través de la persona que designe la Gerencla,
quien(es) tendrd(n) a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato a realizar,
teniendo en cuenta el objeto de la misma De acuerdo al criterio técnico del responsable del estudio previo,
no requiere interventorla, toda vez que se trata de un mantenimiento correctivo como antes se indico, pero .
st contara con un apoyo técnico consistente en ingeniero civil quien tendra a cargo brindar la asistencia al
supervisor en todos 0s aspectos técnicos que la realizacion del objeto demande. -

8.9. FORMA DE PAGO: : . .
El precio del contrato se pagara por medio -de actas parciales debidamente aprobadas por el supervisor,

observando para el efecto las unidades de medida de cada item, las cantidades ejecutadas y los precios”
unitarios ofertados por la propuesta ganadora. E! ditimo pago, se efectuara con el acta de liquidacién final
del contrato ¥y no podra ser un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir
acompafiada -del informe final de supervision, donde se certifique el recibo a satisfaccion del

mantenimiento, de acuerdo a los términos de la propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. :

Para el itimo pago. El Contratista debera anexar la poliza de estabilidad de la obra.

A la cuenita se le haran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagara previos los tramites

administrativos establecidos por La Empresa Social del Estado Popayén E.S.E. .

Calle 52 Carrera 14 PBX: 833 30 00 Popgyan — Cauca
E.S.E. Popayan J‘ﬁ’ o
: ‘Tmﬁfzjan{wra@camzén
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9. RELACION DE DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE SUSTENTO PARA ELABORAR EL ESTUDIO
PREVIO. . , ' .

Para llevar a cabo el présente estudio previo, se tuvo en cuenta 1- histérica del servicio contratado. 2-
cotizaciones efectuadas por el P.U, area administrativa; soportes que reposan en la carpeta de precontractuales

de la coordinacion Popayan. .
0 9 sep 2019

P -Ca
opayan ca,

LIDA MA

Coordinador 2 de-Atencidn Totoro

Reviso: Faber Duvan Pérez Paz - Proceso de Calidad §/
ReviséAspectos legales: Sandra Abadia Coronado Suli-procesh de contratacié
Reviso: Eider J. Trujillo G- PU Area Administrativa. Resoluciénn 128/2019 P

- -~ ‘ .
Elabord y Reviso Aspectos Técnicos: ing. Civil Feme%f)jas-subproceso de infraestructura & -
*
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